Mesure de l'inertie	0.50	0.50																							0.50																			
Création d'un script python pour calculer les matrice LQI	2.00	2.00																							2.00																			
Modification du code de sustentation	1.00	1.00																							1.00																			
Correction de problème	1.00	1.00																								1.00																		
Analyse du résultat	5.00	5.00																								5.00																		
Paufinage du résultat	4.00																										4.00																	
Préparration de l'alimentation																																												
Perçage des trou sur la plaque	0.25	0.25																0.25																										
Préparation d'un d'un câble de raccordement à l'alimentation	1.00	1.00																										1.00																
Vérification de l'alimentation	0.25	0.25																										0.25																
Préparation de câbles d'alimentation	1.00	1.00																										1.00																
Préparation d'un fusible	3.00	3.00																											3.00															
Essaie de l'alimentation sur la maquette	0.08	0.08																											0.08															
Autre																																												
Discussion avec monsieur Girardin	10.00	6.25	1.00	0.50	1.00		0.75				0.50		0.50												0.50	1.50																		
Réorganisation des codes source pour ne pas mélanger le code propre au code de tes	1.00	1.00				1.00																																						
Réflexion	2.00	2.00									2.00																																	
Retour du rapport intermédiaire	5.00	5.00										5.00																																
Réflexion	2.00	2.00															2.00																											
Analyse de la fausse régulation																																												
Pauffinage	1.00	2.00																																									2.00		
Imprévus																																												
Nouvelle mesure des inducatances car la précédente a uniquement enregistrer la résistances	-	1.00								1.00																																		
Correction dû à des problème lors de la mise en place du code dans la flash	-	3.00																									3.00																		
Heure par jour			8.03	8.29	5.71	6.58	4.31	0.50	2.08	6.50	5.50	7.21	5.08	3.74	1.00	2.75	5.87	4.49	5.00	6.41	7.25	2.00	2.00	7.00	7.50	7.00	2.25	4.08	0.00	0.00	7.50	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	0.00	0.00
Total par semaine			35.50							31.78							33.02							27.83							50.50							38.00						
Total			**216.63**																																									

Code des couleurs
Planification
En cours
Objéctif atteint dans le temps impartis
Objéctif atteint mais avec plus de temps que prévue