

			Juin							Juillet																																			
Tâche	Heure prévue	Heure réalisée	Semaine 1							Semaine 2							Semaine 3					Semaine 4								Semaine 5								Semaine 6							
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Documentation											0.50	1.00				2.00															7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	5.00			
Ecriture du rapport	25.00		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		0.08																			1.00																	
Mise en place du nouveau Gantt	2.00	0.50	0.50																																										
Planification							0.50	0.50	2.00	1.00	0.50					0.75	0.50						2.00	2.00						0.50															
Correction de tableaux de mesure de courant	0.08	0.50	0.50																																										
Relecture	3.00	3.00																																									3.00		
Interface utilisateur																																													
Ajout de la mesure de courant																																													
Changement de la fonction SendToFloat pour accepter 8 valeurs	0.08	0.08	0.08																																										
Changement du code de réception pour accepter 8 valeurs de l'esp32	0.08	0.08	0.08																																										
Changement du code web pour l'affichage des cellules de mesure sur l'interface	0.50	3.00	3.00																																										
Correction pour le chargement infini de la page web	0.50	0.50	0.50																																										
Code de mesure																																													
Changement de la fonction SendToFloat pour récupérer 10 valeurs	0.13	0.13		0.13																																									
Changement du code de réception pour accepter 8 valeurs de l'esp32	0.13	0.50		1.00	0.50																																								
Changement du code web pour pouvoir télécharger en CSV les mesures	1.00	3.00																																											